

GOBIERNO MUNICIPAL TENABO

2015-2018



ANEXO 3

Modalidad de Ejecución	Modalidad de Adjudicación	Nombre de la Obra	Localidad	Contratista / Dirección Ejecutora	No. De contrato	Fecha de contrato	periodo de ejecución	Fecha de contrato		Nombre del ente y/o unidad adm. Que celebró el contrato
								Inicio	Termino	
Contratada	Invitación a cuando menos tres personas	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 16 X 17 Y 19 DE LA COL. SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TENABO.	TENABO	CHRISTIAN DEL JESUS LOPEZ CAN	MT-FISM-05-2015-C	30/10/2015	60 días naturales	02/11/2015	31/12/2015	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Contratada	Adjudicación directa	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 LAMPARAS TIPO LED Y SUBESTACIÓN DE 25 KVA EN LA ENTRADA A LA LOC. DE TENABO	TENABO	CORPORATIVO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV / TEC. JOSE NATANAEL CAUICH CAUICH	MT-HIDROCARBUROS-01-2015-C	27/11/2015	30 días naturales	01/12/2015	31/12/2015	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Contratada	Adjudicación directa	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, TENABO.	TENABO	MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	MT-HIDROCARBUROS-02-2015-C	30/11/2015	30 días naturales	01/12/2015	31/12/2015	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Contratada	Invitación a cuando menos tres personas	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TINUN Y CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	VARIAS	ARQ. LESTER ALBERTO COLLI VILLASEÑOR	MT-R33-CODESVI-05-2015	21/10/2015	60 días naturales	22/10/2015	21/12/2015	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Contratada	Adjudicación directa	PAVIMENTACION CON DOBLE SELLO CALLE 29 X 10 Y 8, COL. PROCESADORA DE LA LOCALIDAD DE TENABO	TENABO	LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA	MT-FIV-01-2015-C	30/11/2015	20 días naturales	01/12/2015	20/12/2015	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
Contratada	Adjudicación directa	MANTENIMIENTO CON APLICACIÓN DE SLURRY EN LA AVENIDA JACINTO CANEK Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE 11 DE LA COL. ESPERANZA	TENABO	TECTUM PROYECTOS E INGENIERIAS SA DE CV/ ARQ. EDUARDO BACARDIT RUBIO	MT-FONDO PETROLERO-01-2015-C	17/11/2015	42 días naturales	20/11/2015	31/12/2015	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

